徐霞客镇高标准农田建设项目绩效         自评价报告
一、项目情况
（一）项目概况
1、项目背景：为深入贯彻党中央、国务院关于乡村振兴的战略决策，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”的工作部署，夯实现代农业发展生产基础，牢牢守住粮食安全的生命线。我镇落实《江阴市连片整治三年行动方案（2021-2023）的通知》精神，紧紧围绕农业增效、农民增收、农村发展这一总体目标，精心组织、科学规划、规范管理、狠抓落实，积极完成上级下达的高标准农田建设任务。
2、主要内容：工程项目总面积：16000亩；其中方园村3000亩，璜东村2000亩，皋岸村2000亩、新须毛村2500亩，东 宏村2000亩，上东村3000亩等；建设内容主要有：平整土地，新建土沟渠，田埂，生产土路，砂石路 ，防渗渠，地下涵管，沥青道路，混凝土道路，窨井及闸门，进排水口，综合农事服务中心等。
3、实施方式：本项目委托江阴炐鼎建设发展有限公司作为建设单位，使用自有资金及申请专项债资金实施。
（二）绩效目标
建成总面积5000亩高标准农田土地清杂平整深耕耙工作，并完成对应道路建设。
二、评价情况
（一）项目特点分析
该项目能把分散、高低不平的田块建成连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强的高标准农田；促进农业增收，提高农业生产抗风险能力，促进农业新品种、新技术、新装备的推广和应用。
（二）评价思路方法
工程项目重点关注项目实施过程、产出、效益及满意度，尽量用数据比较，无数据的采用定性指标，做到定性定量相结合。
（三）评价工作情况
围绕项目决策可行性、工程实施、产出效益三个方面，着重考察了项目决策的合法合规性、项目实施的可行性及投入产出效益的公益性等。
（四）绩效评价结论
徐霞客镇高标准农田建设项目专项债券资金评分为99分，评价等级为优秀。
三、项目绩效
通过项目建设，农业基础设施和农民生产条件得到进一步改善，提高了区域内农机化作业水平和农民种田的积极性，为集约化、规模化经营奠定了基础，吸引了一大批农业经营主体和高素质农民投入到农业产业发展中，为农村土地规范、有序流转打下坚实基础。推动田容田貌持续改观，采取规模化、标准化、绿色化生产，建成田成方、渠相通、路相连、旱能灌的高标准农田。
四、存在问题
土壤培育需要时间，新完工土地第一年农产品产出较少，目前取得收益有提升空间。

五、有关建议
加快土壤肥力培育，对农产品种植加强技术指导，强化农产品品牌建设，提升加工水平，提高经济社会效益。 
六、相关信息

无。
